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49 stations

2037
Line 93 Km 
105 stations

We are working 
for éé. 
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Linea C: affidamento a Contraente Generale



La Linea  C di  Roma  è una  ferrovia  per  il  
trasporto  di  massa,  ad  alta  capacità,  basata  
su rotaia  standard  e completamente  
driverless  (senza  conducente  a bordo) . La 
Linea  C corre  sia  su viadotto  che  in  galleria . 
La gestione  operativa  è basata  sulla  
presenza  di  personale  che  assiste  i 
passeggeri  e sorveglia  le stazioni,  con  
conoscenza  del  treno  e in  grado  di  condurlo  
in  modalità  ridotta  (se  necessario) .  I  binari  
della  stazione  e la banchina  sono  
fisicamente  separati  da  un  sistema  di  porte  
di  banchina  completamente  automatizzato  e 
sincronizzato  con  le porte  del  treno .

Linea C: una linea ódriverlessô 
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Stazione Colosseo: un punto di arrivo!
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Stazione Venezia: un punto di partenza éééééé. 
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Linea C: Tratta T3



Tratta T3: le gallerie

COLOSSEO/FORI IMPERIALI PORTA METRONIA SAN GIOVANNIVENEZIA
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Tratta T3: gli schemi costruttivi delle stazioni
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Tratta T3: le stazioni

Scavo archeologico
(óstratigrafico ô) fino al 

terreno ósterileô, esteso su
tutta lôareacompresa tra

paratie

1 2

3

variabile tra
6 e 20 m



Linea C: il cantiere archeologico

Pianificazione delle indagini preliminari

Esecuzione delle indagini preliminari
Indagini indirette

Indagini dirette

Allestimento del 
cantiere

Progettazione

Pianificazione 
dello scavo 

archeologico

Programma lavori

Allestimento del cantiere

Attività archeologiche Attività realizzative opere

Attività interne al cantiere :
-  scavo archeologico

-  indagine e documentazione
-  rimozione o smontaggio

-  restauro

Attività esterne al cantiere :
-  inserimento dati

-  stoccaggio e restauro dei reperti
Sviluppo e Valorizzazione
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Redazione del 
Prontuario 

Archeologico
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Linea C: il ótop downô modificato



Linea C: Stazione San Giovanni



Linea C: Stazione San Giovanni


